

KLUBBSTYRETS ARBEIDSROM

FAGFORBUNDETS DIGITALE VERKTØY FOR TILLITSVALGTE I KLUBBEN



FAGFORBUNDET



FAGFORBUNDET



Sammen

PLAN FOR UTRULLING OG INVOLVERING

Planer, forutsetninger og avhengigheter for at utrulling av
KL*AR skal bli en suksess



Brukerforum

Gir prosjektet mulighet til å komme i kontakt med tillitsvalgte og få innspill til løsning. Brukerne kommer i kontakt med prosjektet og får innflytelse.

Består av:

- «superbrukere» og ambassadører
- Testbrukere av prototypen
- Representative brukere
- Personer med «spesielt ansvar»
- Suksesspadrivere

Referansegruppe

Personer som bidrar til at prosjektet leverer etter krav og forventinger fra Fagforbundet

Består bl.a. av:

- Personvernombud
- Informasjonssikkerhetsleder
- Virksomhetsarkitekt
- Representant fra serviceavdeling

Piloter

Personer som tester løsning før den blir tilgjengelig for alle.

Etter lansering bruker pilotene en «beta-versjon», som får nye løsninger før andre.

Medvirkningsgruppe

Brukere med et spesielt ansvar for å vurdere personvernkonsekvenser (GDPR)

Involvering ved utvikling og utrulling

Fylkeskrets og kompetansesenter

- Tillitsvalgte i fylkeskretser som har ansvar for klubborganisering
- Fane 2 ansvarlig
- Opplæringsansvarlig
- ressursperson kompetansesenter

Trinnvis utrulling i fylkeskretsene (tentativ)

Ved hver utrulling jobber prosjektet med en fylkeskrets om gangen. Utrullingen består av opplæring, veiledning og bistand fra prosjektet.

Første utrulling: Trøndelag, Innlandet

Andre utrulling: Finnmark, Vestland, Agder

Tredje utrulling: Nordland, Møre og Romsdal , Troms

Fjerde utrulling: Vestfold og Telemark, Rogaland, G

Femte utrulling: Fylkeskretser som i dag er Viken

Første utrullingssyklus starter i 2024


Siste utrullingssyklus avsluttes i 2024

Forsterkende tiltak: 2025



Utrullingscyklus per fylkeskrets

Oppstart og omfanget av de ulike tiltakene vil kunne variere mellom utrullingspuljene.



*Utrullingene følger trinnene i endringsledelsesmetoden ADKAR.

*Prosjektet vil identifisere de ulike behovene for utrullingene. Disse behovene vil sette premisser for hvordan utrullingene vil foregå og hvilke roller og ansvar som må på plass.



Fase 1 - forberedende

Kontinuerlig

Annenhver uke
en times varighet
hele året

Deltakere:

Fylkeskretser

Agenda:

Åpne digitale møter for fylkeskretser med mulighet for å diskutere utrulling





Fase 1 - forberedende

Møte med hver fylkeskrets

Digitalt møte med aktuell fylkeskrets i god tid før Fase2

Deltakere

Opplæringsansvarlig, KL*ARsynt representant, fane 2 ansvarlig, klubbressurs og leder/nestleder

Agenda:

- Forventningsavklaringer rundt første gangs opplæring og utrulling
- Hvordan veilede fagforeningen
- Hvordan få klubbene til å benytte systemet
- Oppfølging av fagforeningene
- Fylkeskretsens utrullingsplan





Fase 2 - Tilgjengeliggjøring og opplæring

Del 1 fysisk i fylkeskretsen	½ dag med fylkeskretsen	Deltakere: Fylkeskrets: opplæringsansvarlig, klubbressurs og nestleder Agenda: <ul style="list-style-type: none">• Hvordan ser KL*AR ut/ test av systemet• Hvordan bruke KL*AR• Veiledning av fagforeningen med bruk av It`s learning
	½ dag med fylkeskretsen og 3 utvalgte fagforeninger	Deltakere: Fylkeskrets: Opplæringsansvarlig, klubbressurs og nestleder Fagforening: Opplæringsansvarlig og leder Agenda: Hvordan veilede og lære opp fagforeninger og klubber i systemet Fagforeningens utrullingsplan





Fase 2 - Tilgjengeliggjøring og opplæring

Del 2 fysisk i fylkeskretsen	½ dag Fylkeskretsen (3 personer) 3 fagforeninger (6 personer) 3 klubber per fagforening (18 personer)	Deltakere: <i>Fylkeskrets:</i> Opplæringsansvarlig, klubbressurs og nestleder <i>Fagforening:</i> Opplæringsansvarlig og leder <i>Klubb:</i> Klubbleder og klubbleder vara Agenda: <ul style="list-style-type: none">• Fagforeningen skal lære hvordan man holder opplæring for klubbene om systemet• Fylkeskretsen skal delta for å lære om systemet sammen med klubbene• Klubbene skal lære å benytte systemet
---	--	--





Fase 2 - Tilgjengeliggjøring og opplæring

Del 3	½ dag Fylkeskretsene og fagforeningene	Deltakere: <i>Fylkeskrets:</i> Opplæringsansvarlig, klubbressurs og nestleder <i>Fagforening:</i> Opplæringsansvarlig og leder Agenda: <ul style="list-style-type: none">• Evaluering og etterarbeid• Videre utrulling• Oppfølging avtales under møtet
--------------	--	---





Fase 3 - Støtte og forvaltning

Møte med hver fylkeskrets

Digitalt møte med aktuell fylkeskrets i etterkant av Fase 2

Avtales i Fase2 - del3

Deltakere

Opplæringsansvarlig, KL*ARsynt representant, fane 2 ansvarlig, klubbressurs og leder/nestleder

Agenda:

- Erfanger
- Forbedring
- Behov for videre støtte



Videre utrulling i hver fylkeskrets

- Fylkeskretsen har ansvar for videre utrulling i sine fagforeninger/ klubber
- Prosjektet anbefaler at metoden som er brukt i første utrulling videreføres når KL*AR skal rulles ut til flere fagforeninger og klubber
- Prosjektet anbefaler at fylkeskretsen benytter tillitsvalgte fra fagforeninger og klubbene som veiledere sammen med fylkeskretsen
- Prosjektet kan bistå fylkeskretsen i utarbeidelse av fylkeskretsens utrullingsplan i Fase 1



Ansvar i utrullingsfasen (tentativt)

Forbundsstyrets ansvar:

- Prosjektet har tett forankring i politisk ledelse og Svend Morten Voldsrud fra AU følger prosjektet og fylkeskretsene

Fylkeskretsenes ansvar:

- Velge ut 3 fagforeninger som har god klubbstruktur og som kan jobbe med implementering av KL*AR i klubbstyret
- Sørge for kontinuerlig oppfølging og utrulling til fagforeninger og klubber
- Deltakelse fra opplæringsansvarlig, fane2 ansvarlig, klubbressursperson

Fagforeningens ansvar:

- Velge ut 3 klubbstyrer som skal få opplæring i bruk av KL*AR
- Tett oppfølging av klubbstyrene som skal ta i bruk KL*AR og deltakelse på møter med fylkeskretsen og prosjektledelsen



Overordnet prosjektplan

Obs!
under
arbeid

2023

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Utvikling

Opplæring
av
utviklere

Oppsett
teknisk
fundament

Produkt
mål 1

Produkt
mål 2

Produkt
mål 3

Produkt
mål 4

Produkt
mål 5

Analyse
og
innsikt

Produkt
mål for
2023

Endrings-
ledelse

Kart-
legging

Ny Helse-
sjekk

Forankringsarbeid

Opplærings
plan

Ambass
adører

Endringsledelse
1. utrulling
fylkeskretsen

Endringsledelse
2. utrulling
fylkeskretsen

Endringsledelse
3. utrulling
fylkeskretsen

Endringsledelse
4. utrulling
fylkeskretsen

Endringsledelse
1. utrulling
fylkeskretsen

Utrulling

Pilot
oppstart

Utrulling
1

Utrulling
2

Utrulling
3

Utrulling
4

Utrulling
5